

3° Comitato di Sorveglianza

**PN Just Transition Fund
2021 2027**

Taranto - 4 dicembre 2025



Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2a. Inquadramento sullo stato di
avanzamento procedurale del
programma

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF




2.a Stato di attuazione del PN – avanzamento procedurale

Stato di attuazione delle procedure previste



Avvisi/procedure
negoziali pubblicati/
avviati al 30.11.2025

Pari al 52,0%
delle risorse del programma




2.a Stato di attuazione del PN – Una progressione esponenziale da giugno ad oggi

Un'accelerazione esponenziale negli ultimi sei mesi, dovuta al monitoraggio rafforzato e alla collaborazione tra AdG e OI




Avvisi/procedure
negoziali pubblicati/
avviati al 15.06.2025

Pari al 16%
delle risorse del
programma




Avvisi/procedure
negoziali pubblicati/
avviati al 15.7.2025

Pari al 35%
delle risorse del
programma




Avvisi/procedure
negoziali pubblicati/
avviati al 30.9.2025

Pari al 37,3%
delle risorse del
programma



Avvisi/procedure
negoziali pubblicati/
avviati al 30.11.2025

Pari al 52,0%
delle risorse del
programma



2.a Stato di attuazione del PN – avanzamento finanziario procedure Sulcis e Taranto

Dotazione complessiva

1.211

milioni di euro

Procedure avviate

621,5

milioni di euro

Ammesso a finanziamento

192,8

milioni di euro

IGV

43

milioni di euro

Pagamenti

16,12

milioni di euro



Procedure avviate

17

Allocato a procedure

277,2 milioni di euro
75%



Procedure avviate


13

Allocato a procedure


344,3 milioni di euro
43,3%

2.a Stato di attuazione del PN – avanzamento finanziario per azione

OI Sardegna



OI Puglia



Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2b. **Avanzamento finanziario**

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF



2.b Conseguimento del Target intermedio al 2025

Avanzamento finanziario su spesa nativa

La **prima DDP al 30.10** è stata presentata per **5,5 Milioni di Euro in quota UE** (Priorità 3 AdG + Strumenti finanziari Sardegna).

Al **30.11** sono stati certificati ulteriori **6 Milioni di Euro di quota UE**.

Viene confermata la somma totale che verrà certificata e inserita in DDP entro il 31.12 pari a **19,7 Meuro in quota UE (mettendo in sicurezza il target 2025 che è pari a 14,03 Milioni di Euro)**

Avanzamento finanziario su progetti coerenti

L'istruttoria del progetto ASSET Sotacarbo è chiusa. È in corso di finalizzazione l'acquisizione della documentazione per il pagamento per un importo di **4,8 milioni di euro in quota totale per il 2025**.

Per l'area di Taranto, si sta finalizzando l'acquisizione della documentazione di pagamento per il progetto Foresta Urbana Nord, sulla linea di azione Green Belt, per un **importo di 2,5 milioni di euro in quota totale per il 2025**.

2.b Conseguitamento del Target intermedio al 2025 | Dettaglio delle operazioni di cui si certificherà la spesa **entro il 31.12**

Data ultima per invio Domanda di Pagamento su SFC	Azione	Progetto	Importo effettivo (Quota TOTALE)	di cui quota UE	Totale DDP	di cui quota UE
31/12/2025	1.4	Realizzazione del sito di raccolta nella Valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda	1.660.399,16	1.411.339,29	9.741.900,16	8.280.615,14
	1.5	REFUEL (renewable energy to green fuels)	300.000,00	255.000,00		
	1.5	ASSET	4.829.483,00	4.105.060,55		
	2.3	Foresta urbana nord	2.500.000,00	2.125.000,00		
	7.1	Supporto tecnico-specialistico alle attività di programmazione, attuazione e sorveglianza del PN JTF 2021-2027	314.340,00	267.189,00		
	7.1	Mobilità e dotazioni strumentali per il supporto tecnico-specialistico alle attività di programmazione, attuazione e sorveglianza del PN JTF 2021-2027	79.178,00	67.301,30		
	7.2	Supporto specialistico per l'attuazione del piano delle valutazioni del PN JTF 2021-2027	58.500,00	49.725,00		

2.b Conseguitamento del Target intermedio al 2025 | Visione di insieme delle domande di pagamento per il conseguimento del target n+3 al 2025

Data ultima per invio Domanda di Pagamento su SFC	Azione	Progetto	Importo effettivo (Quota TOTALE)	di cui quota UE	Totale DDP	di cui quota UE	data DDP in SFC
31/10/2025	1.5	SF Comp_strumento finanziario fondo di competitività delle imprese	2.250.000,00	1.912.500,00	6.409.608,48	5.448.167,21	22/10/2025
	1.5	SF Fintech_strumento finanziario fondo Sardinia Fintech	2.250.000,00	1.912.500,00			
	7.1	Supporto tecnico-specialistico alle attività di programmazione, attuazione e sorveglianza del PN JTF 2021-2027	1.909.608,48	1.623.167,21			
30/11/2025	2.6	Fondo TECNONIDI JTF 2021/2027	3.600.000,00	3.060.000,00	7.061.945,22	6.002.653,44	28/11/2025
	2.6	Fondo Nidi JTF 2021/2027	3.000.000,00	2.550.000,00			
	7.1	Innovapuglia - Attuazione, con funzioni di assistenza tecnica della sezione Organismo Intermedio (OI) della divisione assistenza tecnica Innovapuglia, degli avvisi Reti per Taranto azione 2.4 e Trasformazioni JTF - Azione 2.5	461.945,22	392.653,44			
31/12/2025	1.4	Realizzazione del sito di raccolta nella Valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda	1.660.399,16	1.411.339,29	9.741.900,16	8.280.615,14	
	1.5	REFUEL (renewable energy to green fuels)	300.000,00	255.000,00			
	1.5	ASSET	4.829.483,00	4.105.060,55			
	2.3	Foresta urbana nord	2.500.000,00	2.125.000,00			
	7.1	Supporto tecnico-specialistico alle attività di programmazione, attuazione e sorveglianza del PN JTF 2021-2027	314.340,00	267.189,00			
	7.1	Mobilità e dotazioni strumentali per il supporto tecnico-specialistico alle attività di programmazione, attuazione e sorveglianza del PN JTF 2021-2027	79.178,00	67.301,30			
	7.2	Supporto specialistico per l'attuazione del piano delle valutazioni del PN JTF 2021-2027	58.500,00	49.725,00			
		TOTALE	23.213.453,86	19.731.435,78	23.213.453,86	19.731.435,78	

n+3 ATTUALE	29.472.823,65
n+3 dopo MTR	14.028.995,28

Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2c. **Avanzamento attuazione REGIS**

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF



2.c Stato di attuazione del PN – L'avanzamento del progetto REGIS Coesione

Con il progetto Regis Coesione la **Ragioneria Generale dello Stato**, d'intesa con il **Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, ha reso possibile l'utilizzo del sistema informativo ReGiS – sistema già in uso per la rendicontazione e il monitoraggio delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – come sistema gestionale e di monitoraggio dei programmi cofinanziati dai Fondi europei per la politica di coesione.

Con il progetto Regis Coesione è stata implementata una **piattaforma unica** attraverso cui le Amministrazioni destinatarie e i beneficiari dei fondi SIE possono compiere tutte le operazioni necessarie al rispetto degli obblighi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.

Titolo progetto del PN Cap Coe
ReGiS Coesione

Priorità

3 - Supporto alla Governance e all'attuazione della Politica di Coesione 2021-2027

Azione

3.1- Sviluppo e gestione di processi di lavoro efficienti riguardo a specifiche aree di policy

Fondo
FSE+

2c. Stato di attuazione del programma - Supporto agli OI e ai beneficiari su REGIS

Seguendo la progressiva operatività delle funzionalità rilasciate, l'Autorità di gestione ha assicurato un dialogo costante con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il fornitore del sistema, attraverso:

- Partecipazione agli **incontri di overview** con MEF (luglio 2025)
- Confronto costante con i referenti del fornitore e apertura di n. 65 **ticket di supporto** (agg. al 03.11.2025)

Per il completamento del processo di trasmissione e controllo dei rendiconti da parte dei beneficiari e convalida da parte degli Organismi Intermedi, l'attivazione completa dei circuiti finanziari e l'avvio a regime del processo di campionamento previsto, l'autorità di gestione ha promosso la costituzione di un **tavolo tecnico**, che ha visto coinvolti anche i colleghi del PN Cap Coe, per risoluzione criticità operative del sistema REGIS (4 settembre 2025).

A supporto degli OI e dei beneficiari

Messa a disposizione di un **indirizzo di posta elettronica dedicato** per richieste di supporto attraverso il quale il gruppo di lavoro dello staff AdG ha garantito un supporto costante

Supporto all'attivazione delle utenze Regis

N. 2 **Incontri di formazione con i beneficiari** degli OI

N. 2 **Incontri di formazione con gli OI**

Onboarding presentazione tile

Sessioni bilaterali di affiancamento e supporto guidato agli Organismi Intermedi ed i beneficiari degli OI per la presentazione delle funzionalità, focus sulla personalizzazione)

Attività di **supporto on-demand** su specifiche esigenze degli OI

Tuning procedure controllo, circuiti finanziari

Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2d. Informativa sul sistema di monitoraggio e sulle azioni di **monitoraggio rafforzato** per il raggiungimento del target di spesa

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF



Piattaforma di monitoraggio rafforzato

- E' stato implementato un **applicativo per il monitoraggio rafforzato di tutte le procedure**
- L'alimentazione del sistema è effettuata dall'AdG e resa possibile da un sistema di **back end** con database comune al sistema di comunicazione pubblica
- Per ciascuna procedura è censita tutta l'**informativa di avanzamento** comprensiva di dati finanziari, milestone, avanzamenti fisici, interlocuzioni con gli attuatori, ecc. con la possibilità di caricare la documentazione che si ritiene di utilità ai fini del monitoraggio rafforzato
- E' inoltre disponibile un **sistema di interrogazione** per la verifica del rispetto dei target intermedi del programma

Governo Italiano Logout

COESIONE ITALIA 21-27 ITF Sistema di monitoraggio rafforzato del Programma

Procedura 1.3.1 - Smart Grid

Fase preparatoria

- Organismo Intermedio**
08.07.2025
Trasmissione della prima bozza di avviso all'AdG per eventuali suggerimenti e osservazioni e questo ARERA
- AdG**
14.07.2025
Riscontro alla prima bozza di avviso e al questo ARERA
- Organismo Intermedio**
18.07.2025
Rilascio parere dell' Organismo Intermedio - Centro Regionale di Programmazione prot. mittente n. 5964 del 18.07.2025

Nomina RUP

Data prevista: 21 / 07 / 2025 Data effettiva: 21 / 07 / 2025 Ritardo (giorni): 0

- Organismo Intermedio**
21.07.2025
Il Responsabile del Procedimento (RUP) dell'Avviso è il Coordinatore pro tempore del Settore Efficienza, Risparmio Incentivi del Servizio Energia ed Economia Verde della Dg Industria

Approvazione avviso

Data prevista: 21 / 07 / 2025 Data effettiva: 21 / 07 / 2025 Ritardo (giorni): 0

- Organismo Intermedio**
21.07.2025
Approvazione Avviso - Determinazione Originaria della Dg Industria n. 634 Prot. Uscita n. 35296 del 21/07/2025

Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2e. **Strumenti finanziari** e VEXA

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF



2e. Informativa su VEXA e Strumenti finanziari

Gli Strumenti Finanziari (SF) sono «una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali» (art. 2, punto 16, Reg. (UE) n. 2021/1060). Tali prodotti finanziari possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie (art. 2, punto 17, Reg. (UE) n. 2021/1060), e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni. Per garantire certezza e celerità alle procedure, in entrambi i casi è stato deliberato il conferimento a fondi esistenti, **gestiti dalle finanziarie regionali**.

OI	Strumento Finanziario	Tipo di strumento	Importo strumento finanziario quota UE (quota totale)	Avanzamento Procedurale	Impatto sui target n+3 al 2025 (quota totale)	Impatto sui target n+3 al 2025 (quota UE)
Puglia	Fondo NIDI	Sovvenzione + Strumento finanziario	17 Meuro (20 Meuro)	VEXA completata. I due bandi NIDI e TecnoNIDI , a cui i fondi sono collegati, sono in pubblicazione tra fine dicembre e inizio gennaio	3,0 Meuro	2,5 Meuro
	Fondo Tecno NIDI	Sovvenzione + Strumento finanziario	17 Meuro (20 Meuro)		3,6 Meuro	3,1 Meuro
Sardegna	Riserva Fondo Competitività	Prestito/Misto	12,75 Meuro (15 Meuro)	Approvati. VEXA Completata. Il trasferimento al fondo avviene entro metà ottobre e le somme che impattano sul target entrano nella DDP al 31.10	4,5 Meuro	3,8 Meuro
	Riserva Fondo Sardinia Fintech					
				TOTALE	11,1 Meuro	9,4 Meuro

Punto 2. Ordine del Giorno


Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2f. **Coordinamento del Programma con altri programmi e altri fondi**

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF

L'attenzione alla **complementarietà** e alle **sinergie** con PNRR, PN e PR e FSC è stata garantita nelle fasi di costruzione di ogni **singola procedura** (e anche per l'introduzione della nuova priorità Abitare accessibile e Sostenibile)



La **complementarietà** è un requisito minimo dei programmi 2021–2027: garantire che ogni fondo faccia ciò per cui è progettato evitando sovrapposizione o duplicazione tra fondi (es. sulla componente incentivi) e **massimizzando le specificità del JTF**



Le **sinergie** indicano forme di **coordinamento intenzionale** tra programmi diversi (come nel caso delle azioni sulle bonifiche e sulla rigenerazione produttiva delle aree) per **massimizzare il valore aggiunto** dei finanziamenti. Non si limitano a evitare duplicazioni: **generano effetti aggiuntivi** che *non sarebbe possibile ottenere con un singolo programma*.



Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2g. Contributo al superamento delle
**sfide individuate nelle pertinenti
raccomandazioni specifiche per Paese**
(Reg. RDC 40.1.a, b, c, g)

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF



La valutazione effettuata dalla Commissione | *Mid-term evaluation of the cohesion policy programmes 2021-2027 financed by the European Regional Development Fund (ERDF), the Cohesion Fund and the Just Transition Fund (JTF).*

Evidenze principali (Ottobre 2025):

- **Superamento delle criticità iniziali**, diffuse anche a livello europeo, grazie a un'accelerazione significativa dei **processi di selezione progettuale** (nel 2024 il tasso è passato dal 6% al 38%).
- Il **JTF si conferma strumento strategico** per la transizione giusta, grazie all'**approccio place-based** e all'integrazione tra misure ERDF ed ESF+, indicata come best practice per il futuro ciclo post-2027.
- Il **partenariato territoriale** è risultato particolarmente **solido nei programmi JTF** europei, sebbene permangano difficoltà legate alla capacità amministrativa locale e alla rappresentanza equilibrata nei comitati di sorveglianza.
- La **governance multilivello è riconosciuta come elemento essenziale** per l'efficacia della programmazione e richiede un costante rafforzamento del ruolo degli attori subnazionali.
- **Permangono criticità legate alla gestione degli aiuti di Stato per i grandi investimenti industriali** (acciaio, energia, chimica), che hanno generato ritardi significativi.
- La Commissione ha riconosciuto che il coinvolgimento di **grandi imprese** richiede un **quadro normativo chiaro e proporzionato**, al fine di evitare ulteriori rallentamenti. Risulta strategica l'attività di potenziamento della **formazione e della consulenza alle AdG** per una corretta gestione dei casi di aiuto complesso.

Le Raccomandazioni Paese per l'Italia da attuare nel 2025 e 2026

- Accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione anche sfruttando le possibilità offerte dal riesame intermedio;
 - Promuovere la crescita e l'aggregazione delle PMI e delle start-up;
 - Intensificare le iniziative per la diffusione delle energie rinnovabili;
 - Rafforzare ulteriormente le politiche attive del mercato del lavoro.
- Il **Sulcis Iglesiente** promuove la bonifica delle aree industriali dismesse e la **trasformazione del territorio in polo di innovazione energetica**, con interventi orientati alla sostenibilità ambientale e alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
 - La **Provincia di Taranto**, oltre le **trasformazioni del territorio attraverso le iniziative Green Belt, Sea Hub e Filiere Verdi**, enfatizza la ricerca, l'innovazione e la creazione di nuove imprese, con azioni volte alla diversificazione economica e alla **riconversione dell'industria siderurgica**.

II PNIEC

Le azioni previste si configurano come pienamente **coerenti con gli obiettivi del PNIEC**

- Nel **Sulcis Iglesiente**, l'abbandono del carbone e la riconversione industriale si traducono in interventi mirati alla **diversificazione energetica** allo sviluppo delle **smart grid** e al sostegno all'**innovazione tecnologica** delle imprese locali.
- Nella **Provincia di Taranto**, le azioni si concentrano sulla **produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili** e sull'efficientamento energetico dei processi produttivi.

Il Pilastro europeo dei Diritti sociali

Entrambi i territori mostrano un impegno concreto nell'affrontare le sfide occupazionali e sociali in linea con il Pilastro europeo dei Diritti sociali, prevedendo:

- percorsi di **upskilling e reskilling** per lavoratori a rischio;
- investimenti in **alta formazione**;
- potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro e per la creazione d'impresa,
- misure di **conciliazione vita-lavoro e rafforzamento dei servizi di cura**.

Sulla base di tutte queste considerazioni, sono state sviluppate le **Proposte di modifica** che **confermano** la strategia del Programma e lo **adeguano** alle sfide più aggiornate, puntando a:

- cogliere le opportunità prospettate in relazione alle nuove priorità tematiche, in particolare al supporto all'**Affordable Housing**;
- ampliare la platea delle imprese beneficiarie del programma, includendo anche le **imprese diverse dalle PMI**;
- permettere un percorso concreto di **accelerazione della spesa** e raggiungimento dei target di spesa al 2025 e 2026, anche completando la costruzione di una *long list* di ulteriori interventi immediatamente cantierabili, coerenti con gli obiettivi e i contenuti del Programma e conformi ai requisiti e ai criteri di selezione;
- rivedere gli indicatori per offrire una rappresentazione adeguata delle azioni, in modo da consentire una **più corretta quantificazione dei target del Programma**.

Punto 2. Ordine del Giorno

Informativa sull'attuazione del Programma

Punto 2h. Il **coinvolgimento del partenariato**

Raffaele Parlange

Autorità di Gestione PN JTF



Incontri preliminari al CdS

Sulcis Iglesiente

20 novembre online

Temi emersi

Dopo prima ricognizione informale su housing, alcuni Comuni hanno chiesto di avere l'opportunità di allargare a investimenti oltre quelli che sono stati oggetto della prima ricognizione

Rafforzamento delle sinergie su comunicazione e informazione

Attivazione Centro Servizi Territoriali per Comuni rispetto alle bonifiche

Provincia di Taranto

24 novembre 2025 a Taranto

Temi emersi

Potenziamento delle opportunità di ricerca collaborativa

Aggiornamento del catalogo delle competenze

Potenziamento dei servizi per l'accesso agli incentivi da parte delle imprese

Rafforzamento delle sinergie su comunicazione e informazione

Richiesta di confermare l'impegno sulla rigenerazione ambientale e sulle bonifiche (rafforzata anche attraverso **incontri dedicati il 3 dicembre con Commissario, Legambiente e Patto per l'Ecogiustizia**)

Incontri di confronto sul JTF organizzati nell'ultimo anno

Eventi promossi dalla AdG o a cui l'AdG ha partecipato

- 30-31/10/2025 e 03/07/2025: Partecipazione all'evento: Ida-Viru JTF Cooperation Event
- [EuroRegionsWeek](#) 13-15 OTTOBRE BRUXELLES
- 18/09/2025: Incontro del CAPCOE a Cagliari per il supporto al JTF tramite la piattaforma del Centro Servizi Territoriali
- 16/06/2025: Incontro del CAPCOE a Taranto per il supporto al JTF tramite la piattaforma del Centro Servizi Territoriali
- Maggio 2025: eventi a ForumPA e sessione dedicata per Comuni e per accesso agli incentivi per le imprese
- Incontri bilaterali con CGIL, Confindustria, Cluster
- Ciclo di seminari tematici su attuazione JTF con il consorzio MIRA Network
- Azioni di ascolto del territorio e del sistema universitario attraverso il progetto JTP Groundwork su Osservatorio/Centro di Attivazione JTF

Incontri di ascolto dei territori

Incontri di presentazione dei bandi| OI Puglia

23/07/2025

Evento di Presentazione dei 3 Avvisi JTF: PIA JTF, MiniPia JTF e Reti JTF Nella sede di Taranto della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

<https://www.regione.puglia.it/web/ricerca-e-relazioni-internazionali/-/save-the-date-dell-evento-di-presentazione-dei-3-avvisi-pia-jtf-minipia-jtf-e-reti-jtf>

09/09/2025

Convegno "Opportunità, Ammissibilità e Prossimi Passi", che si è svolto il 9 settembre presso la sede di Agrilog dem GAL Magna Grecia a Grottaglie. L'iniziativa è stata promossa dallo Studio associato Berardi-Chiapperino, in collaborazione con il GAL Magna Grecia, con il patrocinio della Camera di Commercio Taranto-Brindisi, dei Comuni di Taranto e Grottaglie, della Provincia di Taranto e con il patrocinio morale della Regione Puglia.

<https://buonasera24.it/gallery/cronaca/901695/dal-just-transition-fund-nuove-opportunita-per-impres-e-territori-le-foto.html>

Incontri di ascolto dei territori

Incontri di presentazione dei bandi| OI Sardegna

07/10/2025

EVENTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili per le Imprese Azione 1.2 Portoscuso 7 ottobre 2025 presso Consorzio Provinciale Sulcis Iglesiente (SICIP) Ore 10 -12.30

<https://files.regione.sardegna.it/squidex/api/assets/redazionali/eras/0dcd8cf1-3855-4cd5-93b8-9674a1ea8f3f/evento-8-ottobre-25-locandina-pdf.pdf>

24/07/2025

La Sardegna ha organizzato una presentazione sul territorio dei tre Awisi a valere sulle Azioni 1.5 e 1.6 in data 24 luglio 2025

Incontri di ascolto dei territori

Incontri di presentazione dei bandi| OI Sardegna

06/06/2025

Carbonia ha accolto la delegazione ungherese per il Just Transition Fund. Un importante momento di dialogo e confronto internazionale si è svolto con la visita ufficiale di una equipe di tecnici ungheresi nell'ambito della programmazione territoriale del Just Transition Fund – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente.

<https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sulcis-iglesiente/just-transition-fund-carbonia-si-confronta-con-un-equipe-ungherese-jq0dsbz8>

23/05/2024

Incontro tenutosi a Iglesias, ha avuto come tema le linee di indirizzo degli aiuti alle Piccole e Medie Imprese nell'ambito del JTF Piano Sulcis.

<https://www.regione.sardegna.it/notizie/jtf-piano-sulcis-online-la-presentazione-del-23-maggio-sulle-linee-di-indirizzo-degli-aiuti-alle-pmi>

Incontri di ascolto dei territori

Incontri di presentazione dei bandi| OI Sardegna

21/03/2025

Carbonia: incontro organizzato da Confartigianato, Confapi e Coldiretti per le imprese del Sulcis Iglesiente nell'ambito del programma "Just Transition Fund" e, più in generale, in attività di promozione, incentivazione della cultura d'impresa, organizzazione di eventi e animazione territoriale. L'incontro moderato dal Segretario Confartigianato Imprese Sud Sardegna Pietro Paolo Spada ed introdotto dai saluti istituzionali dell'assessore alle Attività Produttive, Turismo e Sviluppo Economico Michele Stivaletta, ha registrato un'ampia e attiva partecipazione da parte di stakeholders, operatori, imprenditori ed artigiani.

Incontri di ascolto dei territori

Incontri organizzati nell'ambito delle Operazioni di Importanza Strategica

REFUEL Incontri formativi si sono tenuti nelle giornate del **25, 26 giugno e 4 luglio 2025** presso l'Auditorium Centro ricerche Sotacarbo - Grande Miniera di Serbariu, Carbonia.

FILIERE VERDI Incontri organizzati dal Commissario delle Bonifiche

Sportelli fisici e virtuali

Sono stati aperti gli **sportelli dedicati** al JTF:

- a Taranto all'interno della Camera di Commercio, gestito da Puglia Sviluppo
- a Carbonia lo Sportello attività Produttive, condiviso da Coldiretti, Confapi, Confartigianato Imprese Sud Sardegna e dalla Rete delle Professioni Tecniche

I 3 **siti internet** dedicati al Programma sono attivi


Il Tavolo Tecnico Partenariale (TTP)

- **Il Programma prevede l'attivazione del Tavolo tecnico partenariale**, a supporto del CdS, al quale è affidato anche il compito di favorire il coordinamento tra le iniziative nazionali e territoriali, lo scambio di esperienze e risultati, la costruzione e il funzionamento della piattaforma on line relativa al JTF e la partecipazione ad iniziative di rilevanza europea. Tale gruppo potrà essere convocato in forma allargata, a seconda dei temi trattati, o in forma territoriale, anche coinvolgendo il partenariato locale, laddove si intendano trattare materie di specifico riferimento per una singola area JTF.
- Come previsto dal Piano delle Valutazioni, **nell'ambito del Tavolo Tecnico Partenariale saranno raccolti anche le esigenze valutative, i fabbisogni informativi e le possibili proposte di domande valutative.**

La piattaforma di supporto al TTP

Il Programma prevede di *dedicare al Partenariato una piattaforma raggiungibile dal sito web del PN JTF*, all'interno della quale saranno progettate e sviluppate interfacce e strumenti *ad hoc* in grado di ricoprire 2 principali macrofunzionalità:

- informazione e consultazione di documenti pubblici consolidati (repository);
- pre-informazione e consultazione di documenti preliminari (draft) con contestuale strumento di raccolta web-based dei contributi forniti dai singoli soggetti del partenariato (consultazione partenariale).



Tavolo Partenaire
Proposte e discussioni dei componenti il Tavolo

Utenti più recenti

- CNA Taranto @cna
- Autorità Gestione @autorita-gestione
- Massimiliano Bottini @massimiliano-bottini
- Francesca De Lucia @francesca-delucia

Redazione
Aggiornamento di stato

Ciao Redazione! Scrivi qualcosa qui...

0/1000

Gruppi popolari

- Le proposte per il Sulcis Iglesiente 1 iscritto
- Le proposte per Taranto 1 iscritto

Comunità
Guarda tutti gli utenti che partecipano alla comunità!

Cerca notizie

Online pubblica

Le notizie
Leggi notizie, comunicazioni e tutti gli aggiornamenti del Programma

Tutto la categoria

Taranto - 22 NOVEMBRE 2024
La Commissione europea Elisa Ferreira a Taranto per un confronto con il ter...

Sulcis Iglesiente - 22 NOVEMBRE 2024
Visita con incontri tecnici sul territorio sardo

Benvenuti
Trasparenza e partecipazione nella vita del Programma: un viaggio che parte proprio con la partecipazione di cittadini e stakeholder.

Proposta di attivazione del TTP

- ➔ Si propone l'attivazione di due gruppi di lavoro permanenti del TTP:
 - ➔ **TTP1:** «Governance e strumenti per la transizione: accelerazione della spesa per massimizzare l'impatto del Programma»
 - ➔ **TTP2:** «Diversificazione economica e nuove competenze per la transizione»
- ➔ Invito alla partecipazione ai Tavoli per i componenti del Comitato interessati ai temi
- ➔ **Modalità di lavoro:**
 - ➔ richiesta di segnalazione di elementi specifici da affrontare durante gli incontri attraverso la compilazione di un format (preparato dall'AdG e condiviso con gli Organismi Intermedi);
 - ➔ trasmissione da parte del partenariato del format compilato via web attraverso un'area del sito dedicata alle interazioni costanti con i componenti dei TTP;
 - ➔ durante la prima riunione dei TTP saranno concordate le modalità di lavoro ordinarie e di costante restituzione dei risultati al CdS e ai componenti del Partenariato allargato del Programma.

Il ruolo attivo del TTP

La raccolta degli input e dei suggerimenti dei componenti del TTP sarà strutturata in coerenza con i temi critici e le esigenze derivanti dall'implementazione dei Piani Territoriali, al fine di:

- Massimizzare l'impatto del Programma;
- Ottimizzare i processi di attuazione;
- Semplificare l'accesso dei potenziali beneficiari alle azioni
- Sviluppare le complementarità e le sinergie tra le iniziative che hanno quale territorio di riferimento le aree elegibili al Programma su tematiche rilevanti per la diversificazione economica e il rafforzamento delle competenze
- Garantire trasparenza alla gestione del Programma permettendone la conoscenza diretta dei dati e delle dinamiche.

Il monitoraggio del rispetto dei principi ECCP e del contributo del Partenariato

In fase di implementazione delle misure di rafforzamento delle competenze, sarà cura dell'AdG:

- ➔ condurre una specifica azione di monitoraggio rafforzato,
- ➔ verificare il mantenimento delle condizioni di specificità e rispondenza ai target JTF,
- ➔ fornire eventuali suggerimenti operativi.

L'azione di monitoraggio rafforzato potrà essere condotta più efficacemente con l'ausilio ed il contributo tecnico del partenariato di settore, il cui coinvolgimento dovrà essere previsto e garantito costantemente in fase di attuazione dagli OO.II. soprattutto in occasione della predisposizione dei bandi/avvisi di finanziamento.

Queste azioni saranno oggetto delle **verifiche specifiche sul rispetto degli indirizzi del Codice Europeo di Condotta del Partenariato (ECCP – European Code of Conduct of Partnership) ai sensi del Reg. 2014/240.**

Scopri di più



Grazie per l'attenzione!

Il PN Just Transition Fund 2021-2027 lavora
per una transizione sostenibile, giusta e
inclusiva

Scopri i progetti e partecipa al futuro del tuo territorio
www.jtf.gov.it

