

3° Comitato di Sorveglianza

PN Just Transition Fund
2021 2027

Taranto - 4 dicembre 2025



3° Comitato di Sorveglianza PN Just Transition Fund 2021 2027

Punto 2 - Stato di attuazione del Programma,
avanzamento della spesa e conseguimento target n+3
– Priorità 1| Sulcis Iglesiente

Elisabetta Neroni

Organismo Intermedio per il Sulcis Iglesiente



2a. Attuazione delle procedure – Sfida Energia e Ambiente

Descrizione	Dotazione finanziaria	Avvio	Chiusura	Dettagli procedura
Azione 1.1 - Procedura negoziata per l'individuazione di interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER e di sistemi di accumulo dell'energia nonché le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER)	28.500.000	06/05/2025	03/06/2025	Avviso Chiuso: selezionate 23 operazioni, per un importo ammissibile di oltre 36 M€, stipulate convenzioni per l'attuale dotazione con tutti i Beneficiari individuati (12 finanziate completamente, 11 parzialmente in attesa di incremento della dotazione)
Azione 1.2 - Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche	11.000.000	30/06/2025	24/11/2025	Avviso chiuso: domande in valutazione
Azione 1.3 - Procedura negoziata - Avviso per la presentazione di proposte progettuali finanziabili per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia	4.500.000	30/06/2025	15/10/2025	Avviso chiuso: selezionate 2 operazioni in fase di convenzionamento con Terna e E-Distribuzione per un totale di €3.929.000, inferiori alla dotazione prevista
Azione 1.4 - I Avviso per la realizzazione di interventi di bonifica nel territorio del Sulcis Iglesiente che prevedono successive rifunionalizzazioni delle aree per attività economiche	82.517.262,45	31/01/2024	17/05/2024	I Avviso chiuso: selezionate 4 operazioni per un importo ammissibile di 82.517.262,45 stipulate le convenzioni con tutti i beneficiari individuati; erogate le anticipazioni pari al 30% del finanziamento ammesso; attuazione delle operazioni in corso.
Azione 1.4 - II Avviso per la realizzazione di interventi di bonifica nel territorio del Sulcis Iglesiente che prevedono successive rifunionalizzazioni delle aree per attività economiche	35.000.000,00	02/07/2025	15/09/2025	II Avviso chiuso: pubblicata la graduatoria; le domande utilmente inserite in graduatoria sono 7 e comportano un fabbisogno complessivo pari a euro 57.694.660,28; allo stato attuale sono state ammesse a finanziamento 4 operazioni per un importo di € 34.611.764,28, nei limiti della dotazione finanziaria; in fase di stipula la convenzione con i beneficiari

2a. Attuazione delle procedure - Sfida Diversificazione economica

Descrizione	Dotazione finanziaria	Avvio	Chiusura	Dettagli procedura
Azione 1.5 Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca. Procedura 1.5.1. a Avviso per le MPMI- Linea 1. Avviso Aiuti alle MPMI localizzate nel territorio del sulcis iglesiente per la transizione e la diversificazione dell'economia locale.	20.000.000	11/06/2025	28/01/2026	Avviso in corso: procedura a sportello. Le domande pervenute ad oggi sono 80; tuttavia, trattandosi di un avviso unico (1.5.1.a e 1.6.1) attualmente in fase di valutazione, non è al momento possibile distinguere quante istanze siano riferite a una sola procedura o a entrambe.
Azione 1.5 Procedura 1.5.3 Avviso per la selezione di proposte di investimento da finanziare attraverso contratti di investimento - tipologia della proposta industriale	5.000.000	16/04/2025	15/07/2025	Avviso chiuso: in fase di valutazione
Azione 1.5 Procedura 1.5.4 Avviso per la selezione di proposte di investimento da finanziare attraverso contratti di investimento - tipologia della proposta turistico ricettivo	5.000.000	30/06/2025	10/12/2025	Avviso in corso: procedura a sportello
Azione 1.5 Procedura 1.5.2 Progetto strategico SOTACARBO	19.719.411,00	la procedura non prevede Avviso per beneficiari	la procedura non prevede Avviso per beneficiari	convenzione stipulata con Sotacarbo in data 26/03/2025: attività in corso E' previsto l'incremento della dotazione finanziaria a € 27.000.000,00
Azione 1.6 Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione. Procedura 1.6.1. - Avviso per le MPMI. Avviso Aiuti alle MPMI localizzate nel territorio del sulcis iglesiente per la transizione e la diversificazione dell'economia locale.	5.000.000,00	11/06/2025	28/01/2026	Avviso in corso: procedura a sportello. Le domande pervenute ad oggi sono 80; tuttavia, trattandosi di un avviso unico (1.5.1.a e 1.6.1) attualmente in fase di valutazione, non è al momento possibile distinguere quante istanze siano riferite a una sola procedura o a entrambe.

2a. Attuazione delle procedure - Sfida Effetti sociali e occupazionali

Descrizione	Dotazione finanziaria	Avvio	Chiusura	Dettagli procedura
Azione 1.7.1 - Avviso pubblico a sportello finalizzato alla creazione di percorsi formativi di up-skilling e re-skilling rivolti ai dipendenti occupati, agli effettivi, ai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti ed ai proprietari gestori.	30.000.000	30/05/2025	15/09/2025	Avviso chiuso di prossima riapertura per un breve periodo per adeguare le proposte alla tempistica della certificazione e integrare chiarimenti nell'Avviso, facendo salve le proposte già presentate
Azione 1.7.3 - Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) finalizzati ad assicurare una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, integrata da un elevato grado di conoscenze e competenze culturali e tecnico-scientifiche, in risposta alle esigenze del tessuto produttivo dei territori e delle nuove prospettive del mondo del lavoro e dell'economia.	2.000.000	18/04/2025	10/06/2025	Avviso Chiuso: Individuati n. 2 beneficiari; stipulata in data 20.10.2025 n. 1 convenzione con Beneficiario Abacons capofila ATS, per un importo pari a € 181.016
Azione 1.8 - Avviso pubblico a sportello rivolto alle PMI finalizzato al prolungamento dell'accoglienza nelle strutture esistenti, micronidi, servizi di cura su scala microterritoriale, voucher per l'acquisto di servizi di conciliazione	5.000.000	30/07/2025	06/10/2025	Avviso chiuso: in fase di valutazione le n. 13 domande pervenute; in fase di redazione il documento di valutazione della congruità dei costi; seguirà la seconda fase dell'Avviso con la possibilità di erogazione del servizio tramite rilascio dei voucher

2a. Attuazione delle procedure - Assistenza Tecnica

Descrizione	Dotazione finanziaria	Avvio	Chiusura	Dettagli procedura
Azione 7.1.3 - Procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza tecnica nell'ambito dei "Controlli di 1° livello (verifiche di gestione)	1.418.838	24/06/2025	29/07/2025	Avviso chiuso: entro gennaio 2026 stipula convenzione con soggetto beneficiario



2.c Esempi di operazioni selezionate - Sfida Energia e Ambiente

Azione 1.1 - Promozione dell'uso delle energie rinnovabili

Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per 133 edifici pubblici - importo ammissibile di oltre 36 M€

Gli interventi consistono nell'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo nei seguenti edifici:

- 9% Municipi e sedi degli Enti – 12 immobili
- 35% scuole – 47 immobili
- 56% altri edifici pubblici quali mercati, biblioteche, campi sportivi, palestre comunali, ecc. – 74 immobili

Azione 1.3 - Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia

In fase di stipula le convenzioni con Terna e E-Distribuzione per oltre 3,9 M€:

- Realizzazione della stazione elettrica di smistamento di Musei, e relativi raccordi alla porzione di Rete elettrica di Trasmissione Nazionale esistente - progetto da 11,3 M€, di cui 0,929 M€ JTF attuato da Terna
- Smartizzazione delle Cabine Secondarie e installazione di sensoristica evoluta e dispositivi innovativi che ne consentono il monitoraggio in tempo reale e la gestione da remoto - progetto da 3 M€ JTF attuato da E-Distribuzione

2.c Esempi di operazioni selezionate - Sfida Energia e Ambiente

Azione 1.4 - Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche

I AVVISO: selezionate 4 operazioni per un importo di circa 83 M€

Comune di Iglesias – Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio: bonifica di quattro aree minerarie dismesse e lungo l'alveo del Rio San Giorgio in cui sono stati individuati alcuni Centri di Pericolo dai quali rimuovere i depositi minerari e mineralurgici per sistamarli successivamente in un unico Sito di Raccolta

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias - Agglomerato Industriale di Portovesme: rimozione dei materiali contenenti amianto, il conferimento dei rifiuti presenti presso impianti autorizzati, e la messa in sicurezza d'emergenza delle porzioni di suolo e sottosuolo interessate da contaminazioni, in particolare da sversamenti di idrocarburi, la demolizione delle strutture in cemento armato e metalliche ancora presenti, con successivo smaltimento dei materiali di risulta.

II AVVISO: selezionate 7 operazioni per un importo di oltre 57 M€, di cui 4 ammesse a finanziamento nei limiti della dotazione finanziaria di 35 Meuro

Comune Iglesias - Lavori di Bonifica e Recupero del Sito dell'Ex Miniera Monte Scorra inquinato prevalentemente da elementi metallici pesanti

Comune Sant'Antioco - Messa in sicurezza discarica Sa Barra: messa in sicurezza permanente, confinamento dei rifiuti tramite capping, ripristino ambientale e naturalistico dell'area

Comune Domusnovas - Bonifica e ripristino ambientale dell'area mineraria dismessa di Barraxiutta da adibire a struttura di deposito controllato, riduzione delle fonti di contaminazione connesse alle attività minerarie pregresse

Comune Carbonia - Rimodellazione geomorfologica e rinaturalizzazione dei due corpi della discarica mineraria di Serbariu per stabilizzare i pendii, opere di ingegneria naturalistica ed estensione dei processi di rinaturalizzazione, creazione di percorsi attrezzati

2.d Strumenti finanziari e VEXA - Fondo Competitività per le imprese

Risorse pubbliche totali: € 79.160.000

- ✓ € 51.160.000 Risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027
- ✓ € 7.500.000 Risorse del PN Italia JTF 2021-2027
- ✓ € 20.000.000 Risorse del bilancio regionale

Accordo di Finanziamento con SFIRS S.p.A. del 6.10.2025


Strategia di Investimento: supportare e rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese che intendono realizzare investimenti materiali e immateriali, favorendone l'accesso al credito e superando le criticità legate al reperimento di risorse dal mercato privato del credito

Destinatari finali: Imprese

Prodotti finanziari: prestiti, anche in combinazione con le sovvenzioni

Forma tecnica di sostegno: Prestiti a condizioni di mercato riconducibili alle forme tecniche del leasing finanziario immobiliare o sale and lease-back finanziario immobiliare o del mutuo ipotecario. Nel caso di combinazione di prestiti e sovvenzioni devono essere applicate le disposizioni contenute nei Regolamenti in materia di aiuti di Stato e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la parte relativa al contributo

Settori di intervento: tutte le attività economiche (con le esclusioni previste dai Regolamenti comunitari)



2.d Strumenti finanziari e VEXA - Fondo Sardinia Fintech

Risorse pubbliche totali: € 57.500.000

- ✓ € 30.000.000 Risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027
- ✓ € 7.500.000 Risorse del PN Italia JTF 2021-2027
- ✓ € 20.000.000 Risorse del bilancio regionale

Accordo di Finanziamento con SFIRS S.p.A. del 08.10.2025

Strategia di Investimento: supportare e rafforzare la crescita sostenibile, l'innovazione e la competitività delle imprese che intendono realizzare investimenti materiali e immateriali, favorendone l'accesso al credito e superando le criticità legate al reperimento di risorse dal mercato privato del credito, mediante il ricorso a strumenti e procedure di finanza innovativa, in chiave sussidiaria a quella bancaria


Destinatari finali: Imprese

Prodotti finanziari: prestiti, anche in combinazione con le sovvenzioni

Forma tecnica di sostegno:

- ✓ Minibond e Cambiali Finanziarie – Linea A
- ✓ Prestiti digitali (Direct Lending), Debt e Bond Crowdfunding – Linea B
- ✓ Anticipo fatture digitali (Invoice Trading) – Linea B
- ✓ Credito di Filiera (Supply Chain Finance) – Linea B
- ✓ Venture capital – Linea C

Settori di intervento: tutte le attività economiche (con le esclusioni previste dai Regolamenti comunitari)



Grazie per l'attenzione!

Il PN Just Transition Fund 2021-2027 lavora
per una transizione sostenibile, giusta e
inclusiva

Scopri i progetti e partecipa al futuro del tuo territorio
www.jtf.gov.it

